

## MUISTIO

30.8.2002

### TYÖSEMINAARI

**Aika** 29.- 30.8.2002  
**Paikka** Oulu  
Läsnä 38 hlöä

#### Käsitellyt asiat

Työseminaarin teemana oli projektin tulevan lukuvuoden toiminnan suunnittelu.

#### 1. Projektin tilanne

Seminaarin aluksi palautettiin mieliin toukokuun kokouksessa Helsingissä 17.5.2002 tehdyt päätökset. Samalla kerrattiin työryhmien henkilöresurssit. Hanke etenee suunnitellun mukaisesti.

#### 2. Tulokset

eNorssi ylläpitää SUHO ry:n sivustoa portaalissa. Heinäkuussa julkaistiin SUHOn verkkolehti. Toimintaa pyritään kehittämään jatkossa. Portaalin kävijämäärät ovat kohonneet em. toimen ansiosta.

VIRPED-osion aikataulu ja koulutussuunnitelmat ovat valmiit.

#### 3. Aikataulu

Tarkempi budjetti laaditaan syyskuun aikana.

Työryhmien tarkennetut ajoitussuunnitelmat valmistuvat syyskuun aikana. Koulutusohjelma pyritään saamaan valmiiksi aikaisemmin.

eNorssihanketta esitellään Koulutusteknologiatorilla 7.-8.11.2002 Oulussa.

Johtoryhmä kokoontuu seuraavan kerran lokakuussa. Sovittiin, että tällainen laajempi työryhmien kokous järjestetään kerran lukukaudessa. Seuraava työseminaari voisi olla SUHO:n talvipäivien yhteydessä Turussa helmikuun alussa. Talvipäivät ovat 7.-8.2.2003

#### 4. Resurssit

Opetusministeriön myöntämistä määrärahoista on käyttämättä 14.8.2002 tilanteen mukaan n. 79 700 euroa. Työryhmiä pyydettiin tekemään tämän seminaarin pohjalta täsmentämään kuluva lukuvuoden toimintasuunnitelmaa ja esittämään siihen liittyen tarkempi budjettiesitys kuluvalle vuodelle. Molemmat pyydettiin jättämään johtoryhmälle syyskuun loppuun mennessä.

Markus Leppiniemi (Jyväskylä) valittiin OPS-vastaavaksi. Päätettiin, että johtavien rehtoreiden kanssa sovitaan periaatteet, joiden mukaan enorssilaiset voivat osallistua yhteisiin seminaareihin ja kokouksiin: ko. henkilöt vapautetaan opetustehtävistä ja heille otetaan sijainen. Vain ylimääräisestä enorssin hyväksi tehdystä työstä voidaan maksaa lisäkorvauksia: olisi hyvä päästä vuosiviikkotuntikorvauksiin ja henkilökohtaisiin sopimuksiin.

Kts. liite eNorssin organisaatio lukuvuonna 2002 – 2003.

Marco Wass Utfors Oy:stä sponsoroi jokaiselle harjoittelukoululle e-Meeting välineistön ilmaista 6 kuukauden koekäyttöä varten.

## 5. Tavoitteet

Johtavia rehtoreita informoidaan eNorssin toiminnasta torstaina 5.9.2002. Harjoittelukouluille tarjotaan mahdollisuus julkaista OPS-prosessi eNorssin sivustolla. Em. asia toteutetaan seuraavasti:

- yksi A4 –sivun kuvaus ops-prosessista
- sivun lopusta linkit kunkin harjoittelukoulun ops-prosessiin (HTML-dokumentti)
- eNorssin yhteyshenkilö avustaa ops-prosessin julkaisussa

Timo Lappi tiedustelee Opetusministeriöstä, saadaanko harjoittelukoulujen TVT-strategioista tiivistetty yhteenveto? Kyseinen dokumentti julkaistaan eNorssin portaalissa, josta on myös linkit kunkin harjoittelukoulun TVT -strategioihin.

Em. kahdella asialla on tavoitteena palvella harjoittelukouluja sekä yhtenäisen peruskoulun opetussuunnitelmatyötä.

Koulutusosion tavoitteena on toteuttaa mahdollisimman monipuolista TVT- ja ohjaajakoulutusta tautologiaa välttäen. Koulustarjonta kootaan yhteen esitteeseen. Toteutetaan **uusien ohjaajien koulutus**, jonka suunnittelua varten tarvitaan työryhmän mukaan kolme suunnittelupäivää verkkotyöskentelyn lisäksi. Tämän koulutuksen keskeiset näkökulmat ovat: ohjattavan kohtaaminen, ohjauksen teoria ja ohjauksen välineet.

Tiivistetään perus- ja lukio-opetustyöryhmän toimintaa siten, että jokaisessa harjoittelukoulussa valitaan aine/aihevastaavat, joiden kautta asiat etenevät ko. aineryhmiin. Myös terveyskasvatus tarvitsee oman ainevastaavansa. Henkilölistat ilmoitetaan Päivö Peltokorvelle Jyväskylään.

## 6. Jatkotoimenpiteet



Pentti Mankinen kokoaa koulutustarjonnan yhteen esitteeseen ja toimittaa sen jokaiseen harjoittelukouluun.

Webtiimi kokoontuu Jyväskylässä ennen viikkoa 42.

Johtoryhmän käsittelyyn tulevat asiat liitteenä.

## **7. Muut esille tulevat asiat**

Puheenjohtajan virtuaalikouluterveiset liitteenä.

Pentti Mankinen  
4.9.2002