


eNorssi räjäytetään näkyväksi!

Koko hankkeen keskustelualustana
käytetään TYöPorukka-ohjelmaa.

Jyväskylän etäpalvelimelle ohjataan
resursseja, jotta sitä voidaan tehokkaasti
käyttää erilaisten työvälineohjelmien
etäpalvelimena koko eNorssin väelle.

eNorssin vastualueet ja organisaatorakenne 14.3.2001-



Tehtäväkuvaukset

● Projektivastaava

- huolehtii koko työskentelyn käynnistymisestä.
- vastaa siitä, että hankkeen osa-alueiden työskentely etenee aikataulussa.
- seuraa, valvoo ja koordinoi osa-alueiden työskentelyä.
- raportoi johtoryhmälle työskentelyn etenemisestä.
- Projektivastaavan tukena toimii projektille palkattava projektsihteeri.
- toimii TyöPorukassa keskustelun ylläpitäjänä ns. ”maksettuna hiivana”.

MATEMATIIKAN AJATTELUN
KEHITTÄMINEN JA KEHITYMINEN
Matematiikan ajattelu- ja päättelytaitojen
pilottitutkimus Metodi V Tietokoneet opetuksen
tehostamisen apuvälineinä

● Osa-alueiden vastuuhenkilöt

- rakentaa yhdessä ryhmänsä kanssa toimintasuunnitelman, josta löytyvät osa-alueen työnjako, tavoitteet, sisällöt ja aikataulus.
- oman osa-alueensa sisällön rakenne ja toteutus aloitussivulla.
- koordinoi koko ryhmän työskentelyä.
- raportoi työskentelystä TyöPorukkaan (dokumentit, keskustelut jne.)

eNorssin aikataulusta

- Osa-alueiden vastuuhenkilöt toimittavat projektivastaavalle oman toimintasuunnitelmansa viim. 22.4.2001
- Projektivastaava esittää johtoryhmälle koko työskentelyn toimintasuunnitelman viimeistään 30.4.2001
- Projektivastaava esittää käytännön toteutuksen ensimmäisen vaiheen johtoryhmälle ja vastuuhenkilöille Helsingissä 16.5.2001.
- Projektivastaava esittää käytännön toteutuksen portaalin rakenteesta työkaluineen eNorssiväelle elokuussa 2001.

Korvausperusteet

- **Projektivastaava**
 - maksetaan 6 vvvh ja liitetään hänen kokonaistyömääräänsä.
- **Projektisihteeri**
 - korvausperusteet sovitaan Joensuussa.
- **Osa-alueiden vastuuhenkilöt**
 - Lasku tehdyn työn mukaan. Kokonaissumma enintään 20000 mk/osa-alue (a` 100 mk/h).